CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
943044/2023	1086974-30	CNPJ 84.012.012/0001-26 - ESTADO D	Intervenções de qualificação viária no perímetro urbano do Municíp	Intervenções de qualificação viária no perímetro urbano do Município do Cantá-RI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2 02/00	3 03/00	4 04/00	5 05/00	6 06/00	7 07/00	8 08/00	9 09/00	10 10/00	11 11/00	12 12/00
1.	**Obras e Serviços de Engenharia para Inter**	**24.051.344,03**	% Período:	1,30%	2,21%	4,06%	5,85%	8,01%	8,38%	11,23%	11,61%	8,97%	17,63%	13,50%	7,24%
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	42.045,48	% Período:	81,18%											18,82%
				81,18%											18,82%
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	266.746,21	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.068.653,29	% Período:	1,07%	3,29%	6,29%	8,18%	10,37%	10,67%	13,86%	15,67%	9,46%	3,78%	8,11%	9,25%
				1,07%	3,29%	6,29%	8,18%	10,37%	10,67%	13,86%	15,67%	9,46%	3,78%	8,11%	9,25%
1.4.	TERRAPLENAGEM	1.703.875,17	% Período:		10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	25,00%	15,00%					
					10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	25,00%	15,00%					
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	8.223.525,07	% Período:				5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	10,00%		
							5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	10,00%		
1.6.	DRENAGEM	6.533.894,46	% Período:		5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%		10,00%	15,00%	5,00%
					5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%		10,00%	15,00%	5,00%
1.7.	URBANIZAÇÃO	5.449.316,70	% Período:										50,00%	40,00%	10,00%
													50,00%	40,00%	10,00%
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE	763.287,65	% Período:												100,00%
															100,00%

Total: R$ 24.051.344,03

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	1,30%	2,21%	4,06%	5,85%	8,01%	8,38%	11,23%	11,61%	8,97%	17,63%	13,50%	7,24%
	Repasse:	261.155,54	445.056,69	816.283,41	1.176.995,60	1.611.627,12	1.685.546,42	2.259.221,54	2.334.860,37	1.803.650,32	3.546.127,74	2.714.686,01	1.456.379,24
	Contrapartida:	51.158,99	87.184,25	159.905,60	230.567,21	315.709,22	330.189,62	442.569,54	457.386,79	353.325,55	694.667,66	531.792,62	285.296,98
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**312.314,53**	**532.240,93**	**976.189,02**	**1.407.562,81**	**1.927.336,33**	**2.015.736,06**	**2.701.791,08**	**2.792.247,15**	**2.156.975,87**	**4.240.795,40**	**3.246.478,63**	**1.741.676,22**
Acumulado:	%:	1,30%	3,51%	7,57%	13,42%	21,44%	29,82%	41,05%	52,66%	61,63%	79,26%	92,76%	100,00%
	Repasse:	261.155,54	706.212,23	1.522.495,64	2.699.491,24	4.311.118,36	5.996.664,78	8.255.886,32	10.590.746,69	12.394.397,01	15.940.524,75	18.655.210,76	20.111.590,00
	Contrapartida:	51.158,99	138.343,24	298.248,84	528.816,05	844.525,27	1.174.714,89	1.617.284,43	2.074.671,22	2.427.996,77	3.122.664,43	3.654.457,05	3.939.754,03
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**312.314,53**	**844.555,46**	**1.820.744,48**	**3.228.307,29**	**5.155.643,62**	**7.171.379,68**	**9.873.170,76**	**12.665.417,91**	**14.822.393,78**	**19.063.189,18**	**22.309.667,81**	**24.051.344,03**

CANTÁ-RR
Local

segunda-feira, 10 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:

RAIMUNDO MAIA MORAIS:58570217234

Assinado de forma digital por RAIMUNDO MAIA MORAIS:58570217234
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3, ou=Presencial, ou=41346144000181, ou=AC SyngularID Multipla, cn=RAIMUNDO MAIA MORAIS:58570217234
Dados: 2025.11.10 11:27:27 -04'00'