GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Pedro Paulo Rebouças Cordeiro
CREA Nº 0922278270RR
Engº Eletricista

OBRA: ELETRIFICAÇÃO RURAL PARA ATENDER COMUNIDADE MOSKOW, RAIMUNDAO E REGIÃO DO SURRÃO/CANUANI NOS MUNICÍPIOS DE CANTÁ, ALTO ALEGRE E BONFIM - RR

REFERÊNCIA: SINAPI 08/2025 - NÃO DES.

LOCAL: VICINAL MOSKOW, VICINAL CANUANI E VICINAL RAIMUNDÃO

BDI: 25,88%

DATA: 24 DE OUTUBRO DE 2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

META	ETAPA	Discriminação	Valor	DIAS 30	60	90	120	150
1		**ELETRIFICAÇÃO RURAL PARA ATENDER COMUNIDADE MOSKOW, RAIMUNDAO E REGIÃO DO SURRÃO/CANUANI NOS MUNICÍPIOS DE CANTÁ, ALTO ALEGRE E BONFIM - RR**	**R$ 4.349.497,38**					
			100%					
	1.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**	**R$ 208.510,15**	R$ 41.702,03	R$ 41.702,03	R$ 41.702,03	R$ 41.702,03	R$ 41.702,03
			4,8%	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**
	2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**R$ 150.429,69**	R$ 30.085,94	R$ 30.085,94	R$ 30.085,94	R$ 30.085,94	R$ 30.085,94
			3,5%	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**
	3.0	**INST. EST. MT**	**R$ 1.485.549,64**	R$ 297.109,93	R$ 297.109,93	R$ 297.109,93	R$ 297.109,93	R$ 297.109,93
			34,2%	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**
	4.0	**INST. SUBESTAÇÃO**	**R$ 138.435,24**	R$ 27.687,05	R$ 27.687,05	R$ 27.687,05	R$ 27.687,05	R$ 27.687,05
			3,2%	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**
	5.0	**INST. R.URB SUBESTAÇÃO**	**R$ 2.206.660,79**	R$ 441.332,16	R$ 441.332,16	R$ 441.332,16	R$ 441.332,16	R$ 441.332,16
			50,7%	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**
	6.0	**INST. R.URB LUMINÁRIAS**	**R$ 159.911,87**	R$ 31.982,37	R$ 31.982,37	R$ 31.982,37	R$ 31.982,37	R$ 31.982,37
			3,7%	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**
TOTAL EM (R$)				**R$ 869.899,48**	**R$ 869.899,48**	**R$ 869.899,48**	**R$ 869.899,48**	**R$ 869.899,48**
			T. ACUMULADO (R$)	**R$ 869.899,48**	**1.739.798,95**	**2.609.698,43**	**3.479.597,90**	**4.349.497,38**
			T. ACUMULADO %	20%	40%	60%	80%	100%